

Nombre de Conseillers
en exercice : 22
Présents : 17
Votants : 21

L'an deux mil dix-neuf, le 2 décembre, le conseil municipal, dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de M. Jean-Louis NOUHAUD.

Date de convocation du Conseil Municipal : 18 novembre 2019
PRESENTS : Mme ASTIER Martine, M. BOURDOLLE Philippe, Mme CAILLAUD-FROMHOLZ Brigitte, Mme DUGUET Nicole, Mme GOUILLLOU Agnès, M. JANICOT Philippe, Mme LALEU Marie-Laure, Mme MAURIN Marie-Hélène, M. MERILLOU Stéphane, M. NOUHAUD Jean-Louis, Mme PELMOINE Agnès, Mme PERRIER Sylvie, M. SAUVAGNAC Bernard, Mme SAZERAT Sandrine, M. SCHOENDORFF Frédéric, M. VINCENT François, M. ZBORALA Bernard.

Affiché le : 05/12/2019

ABSENTS : M. AUROY Olivier, Mme DEBAYLE Michèle (Pouvoir à Mme DUGUET Nicole), M. DOUDARD Christian (Pouvoir à M. JANICOT Philippe), M. EJNER Pascal (Pouvoir à Mme LALEU Marie-Laure), M. VIANELLO Pascal (Pouvoir à M. SAUVAGNAC Bernard).

Secrétaire de séance : Mme DUGUET Nicole

1. AVENANTS AU MARCHE DE TRAVAUX DE RENOVATION DE LA VIEILLE AUBERGE ET AGRANDISSEMENT DE LA MAIRIE

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 25 juin 2019, il avait été autorisé à signer les marchés de travaux avec les entreprises retenues à l'issue de la consultation lancée pour la réalisation des travaux de rénovation de la vieille auberge et agrandissement de la mairie. Le montant du marché signé était de 974 697,39 € H.T. soit 1 169 636,87 € T.T.C.

Le Conseil Municipal du 4 novembre 2019 a validé une première série d'avenants, portant le montant global du marché de travaux à 993 463,70 € H.T. soit 1 192 156,43 € T.T.C.

Des adaptations mineures doivent être effectuées au fur et à mesure de l'avancement des travaux. Ces adaptations doivent faire l'objet d'avenants pour les lots n°3, 7, 8 et 14. Sont concernés :

N° LOT	Entreprise	Nature/prestation ayant entraîné la + ou - value	Montant € HT	Montant € TTC
3	NS KOMAR	Suppression du muret clôture béton et BFUP, remplacé par clôture bois au lot VRD	-13 003,09	-15603,71
7	MIROITERIE RAYNAUD	Mise en place de 2 bandeaux ventouse sur portes avant et arrière Mairie	1436,41	1723,69
8	SARL JOUANDOU	Fourniture et pose d'un bandeau ventouse vertical, porte d'accès livraison agence postale	702,00	842,40
14	AEL SCOP SA	Moins-value : 4 luminaires d'éclairage extérieur et 2 bandeaux ventouse Plus-value : ajout de lignes de prises et RJ45	-4958,78	-5950,54
TOTAL DES AVENANTS			-15 823,46	-18 988,16

Le coût total des marchés est donc minoré de 15 823,46 € H.T. soit 18 988,16 € T.T.C.

Le montant global du marché de travaux est porté à 977 640,24 € H.T. soit 1 173 168,27 € T.T.C.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide d'autoriser le Maire à signer les avenants tels qu'ils sont détaillés ci-dessus sur les montants globaux des lots n°3, 7, 8 et 14.

VOTE 21	POUR 21	CONTRE 0	ABSTENTION 0
---------	---------	----------	--------------

Fait et délibéré en Mairie
Les jour, mois et an que dessus,
Au registre sont les signatures
Le Maire
Jean-Louis NOUHAUD

